

Утверждаю

Директор

МКУ «ЦОСО МО Арсеньевский район»

Гаврикова

Н.А. Гаврикова



План-график проведения ВПР в 2025 году.

№	Мероприятия	Срок	Ответственные
1.	Формирование списка школьных координаторов, организующих проведение ВПР в образовательной организации.	До 09.02.2025.	Муниципальный координатор.
2.	Формирование заявки от ОО на участие в ВПР на сайте ФИОКА	До 09.02.2025.	Муниципальный координатор, Ответственные по проведению ВПР а ОО.
3.	Мониторинг формирования заявки от ОО на участие в ВПР.	До 26.02.2025.	Муниципальный координатор.
4.	Выверка списков школьных координаторов.	До 20.2.2025.	Муниципальный координатор.
5.	Консультирование школьных координаторов, организаторов ВПР в ОО.	Весь период проверки заданий ВПР.	Муниципальные координатор.
6.	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной или в компьютерной форме: в 4-8 классах в 10 классах	До 10.03.2025.	Муниципальные координатор.
7.	Проведение мониторинга готовности ОО к проведению ВПР.	До 10.04.2025.	Муниципальный координатор.
8.	Сбор расписания проведения ВПР на бумажном	До 04.04.2025.	Муниципальный

	носителе в 4-8, 10 классах.		координатор,ОО.
9.	Проверка загрузки расписания проведения ВПР.		Муниципальный координатор.
10.	Получение результатов.	июнь – июль 2025.	Муниципальный координатор.